

الهدف الإستراتيجي الأول

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير مرافق وخدمات متكاملة ومتميزة

الوقت المحدد للتنفيذ	المبادرات	الوصف
١٤٤٢-١٤٣٨هـ	<p>١-١ تطوير وتحسين مرافق الجامعة.</p> <p>٢-١ تطوير خدمات الضيافة لمنسوبي الجامعة الجدد القادمون من الخارج.</p> <p>٣-١ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.</p> <p>٤-١ تطوير إستثمارات مرافق سكن اعضاء هيئة التدريس (محلات تجارية - مطاعم).</p>	<p>إستكمال كافة الأعمال الخاصة بمرافق المدن الجامعية والمرافق لتصبح متكاملة للإستخدام ومتميزة في المواصفات</p>
المتطلبات وأوجه الترابط : عقود إستشاري - عقود مقاولين.	من يتم استشارتهم: معالي مدير الجامعة	من تم إعلامهم: -----
		مؤشرات الأداء
		<p>- عدد رضا المستفيد من خدمات المرافق العامة</p> <p>- نسبة المستوى التشغيلي للخدمات والمرافق العامة.</p>
		المخاطر
		<p>- ضعف الموارد المالية</p> <p>- قلة توفر الكوادر البشرية</p>
		الأطراف المعنية
		الجامعة - أعضاء هيئة التدريس - المستفيدون.
		مساعد وكيل الجامعة للمشاريع.
		المسؤولية
		الإدارة العامة للتشغيل والصيانة
		المسؤول

المبادرة: ١-١ : تطوير وتحسين مرافق الجامعة		
الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تطوير وتحسين مرافق الجامعة لتصبح متكاملة الخصائص والأعمال لإستخدام أمثل لمنسوبي الجامعة.	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير النادي الإجتماعي والرياضي والمراكز التجارية والترفيهية. - تطوير خدمات إسكان أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين. - تطوير خدمات المطاعم ومرافق الإسكان بما يتناسب مع متطلبات المستفيدين. - تطوير وتحسين مساجد إسكان أعضاء هيئة التدريس وخدمات المساجد. 	١٤٤٢-١٤٣٨هـ
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: أعضاء هيئة التدريس - موظفي الجامعة	الميزانية ٤ مليون ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد رضا أعضاء هيئة التدريس. - عدد رضا موظفي الجامعة. - عدد الخدمات المضافة. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	أعضاء هيئة التدريس - الموظفين	
المسؤولية	وكالة الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ١-٢ : تطوير خدمات الضيافة لمنسوبي الجامعة الجدد القادمون من الخارج.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تطوير خدمات فندقية لمنسوبي الجامعة الجدد القادمون من الخارج أعضاء هيئة تدريس وباحثين وموظفين ومبتعثين	إعداد دراسة لإحتياجات مقر الضيافة. الطرح والتسرية. التعميد والتنفيذ.	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: أعضاء هيئة التدريس - موظفي الجامعة	الميزانية ٢ مليون ريال
مؤشرات الأداء	- عدد رضا أعضاء هيئة التدريس. - عدد رضا موظفي الجامعة.	
العقبات التي واجهت التنفيذ	- الموارد المالية. - الموارد البشرية	
الأطراف المعنية	أعضاء هيئة التدريس - الموظفين	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	إدارة الإسكان والمرافق الترويحية	

المبادرة: ١-٣ : الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تطوير مرافق الجامعة لتناسب مع ذوي الإحتياجات الخاصة	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الدراسات الأولية لتطوير المرافق. - إعداد نطاق المشروع. - إعداد موجهات التصميم. - استكمال أعمال التصميم النهائية. - إعداد وثائق المشروع. - الطرح والتسرية. - التنفيذ والاستلام الابتدائي. 	١٤٣٨-١٤٤٢
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: برنامج الوصول الشامل	الميزانية ٣ مليون ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد رضا أعضاء هيئة التدريس. - عدد رضا موظفي الجامعة. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	برنامج الوصول الشامل - أعضاء هيئة التدريس - الموظفين	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ١-٤ : تطوير إستثمارات مرافق سكن أعضاء هيئة التدريس (محلات تجارية - مطاعم)

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تطوير كافة مرافق إسكان أعضاء هيئة التدريس وجذب الإستثمارات المتعلقة بتطوير عائد مرافق الإسكان من محلات تجارية ومطاعم.	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد دراسة جدوى للمشروع. - إعداد نطاق المشروع. - إعداد موجهات التصميم. - استكمال أعمال التصميم النهائية. - إعداد وثائق المشروع. - الطرح والتسرية. - التنفيذ والاستلام الابتدائي. 	١٤٤٠-١٤٣٨
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: برنامج الوصول الشامل	الميزانية ٣ مليون ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد رضا أعضاء هيئة التدريس. - عدد الماركات العالمية التي تم جذبها. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	أعضاء هيئة التدريس	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	إدارة الإسكان والمرافق الترويجية	