

الهدف الإستراتيجي الثالث

الهدف الاستراتيجي الثالث : تحسين كفاءة تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت الجامعة.

الوقت المحدد للتنفيذ	المبادرات	الوصف
١٤٤٣-١٤٣٨هـ	١-٣ تطوير نظام العمل بمجمعات الخدمات بالجامعة. ٢-٣ تحديث المنظومات الفنية والإلكترونية. ٣-٣ تطوير وتأهيل محطة معالجة الصرف الصحي. ٤-٣ تدشين خدمة إلكترونية للتشغيل والصيانة لجميع المستخدمين بالجامعة. ٥-٣ تدريب كوادر بشرية وطنية على عمليات التشغيل والصيانة.	تحسين وتطوير مجمعات الخدمات وأنظمة التشغيل لمرافق ومنشآت الجامعة ومحطات المياه والصرف الصحي لتصبح ذات كفاءة تنعكس على إستدامة عملها.
المتطلبات وأوجه الترابط : عقود مقاولين - عقود إستشارية	من يتم استشارتهم: وكيل الجامعة - كلية الهندسة - كلية التقنية بالرياض - الإدارة المالية - إدارة المشتريات	من تم إعلامهم: -----
		مؤشرات الأداء - عدد رضا المستخدمين من خدمات التشغيل والصيانة. - عدد الأعطال السنوية.
		المخاطر - الموارد المالية. - الموارد البشرية.
		الأطراف المعنية منسوبي الجامعة - أعضاء هيئة التدريس - المستفيدون - كلية الهندسة - كلية التقنية بالرياض
		المسؤولية وكيل الجامعة للمشاريع.
		المسؤول الإدارة العامة للصيانة

المبادرة: ٣-١ : تطوير نظام العمل بمجمعات الخدمات بالجامعة

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
رفع كفاءة تشغيل مجمعات الخدمات لضمان إستدامة عملها بكفاءة	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير مقترح إدارة ونظام متكامل لتشغيل مجمعات الخدمات. - تأهيل غرف المراقبة والسيطرة بمجمع الخدمات. - تغيير قواعد وأعمدة وأرضيات ومواسير ومحابس أنفاق الخدمات. - تغيير نظام المبردات - تحديث نظام الغليات. - إنشاء محطة صغيرة للتبريد. - تحديث نظام عمل تربيينات الغاز. 	١٤٣٩-١٤٣٨هـ
المتطلبات وأوجه الترابط: -----	من يتم استشارتهم: معالي مدير الجامعة - الإدارة المالية - إدارة المشتريات	الميزانية ٦٤٥,٢٤٣,٣٠٨ ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة كفاءة عمل مجمعات الخدمات مقارنة بالحالي. - عدد الأعطال مقارنة بالحالي. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموردين. 	
الأطراف المعنية	إدارة المشتريات - الإدارة المالية	
المسؤولية	وكالة الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ٣-٢ : تحديث المنظومات الفنية والإلكترونية.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تقييم الوضع الحالي لأنظمة التشغيل والصيانة والعمل على تطوير وتحديث الأنظمة الفنية والإلكترونية بما يخدم المستفيد وييسر العمل.	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد دراسة تقييم للمنظومة الحالية وتطويرها. - إعداد المواصفات الخاصة والفنية. - مراسلة الموردين لإرسال العروض . - فتح المظاريف وتحليل العروض الفنية والمالية. - الترسية وتسليم الموقع. - الإستلام الإبتدائي والنهائي. 	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: وكيل الجامعة للمشاريع - إدارة المشتريات - إدارة المالية	الميزانية ٣ مليون ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد رضاء المستفيدين من خدمات الصيانة. - عدد المعاملات الإلكترونية مقارنة بالحالي. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	إدارة المشتريات - إدارة المالية	
المسؤولية	وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ٣-٣: تطوير وتأهيل محطة معالجة الصرف الصحي.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تأهيل مستوى الأداء باستبدال النظم القديمة والتجهيزات التالفة لرفع الطاقة الإنتاجية وجودة الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد دراسة تقييم للمنظومة الحالية وتطويرها. - إعداد المواصفات الخاصة والفنية. - مراسلة الموردين لإرسال العروض . - فتح المظاريف وتحليل العروض الفنية والمالية. - الترسية وتسليم الموقع. - الإستلام الإبتدائي والنهائي. 	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط:	من يتم استشارتهم: وكيل الجامعة للمشاريع - إدارة المشتريات - إدارة المالية	الميزانية ٢ مليون ريال
مؤشرات الأداء	- عدد الأعطال.	
العقبات التي واجهت التنفيذ	- الموارد المالية. - الموارد البشرية	
الأطراف المعنية	إدارة المشتريات - إدارة المالية	
المسؤولية	وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ٣-٤ : تدشين خدمة إلكترونية للتشغيل والصيانة لجميع المستخدمين بالجامعة

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لإدارة جميع موارد التشغيل والصيانة ومتابعة ومراقبة عمليات التشغيل والصيانة .	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة وتقييم مكونات برنامج مكسيمو . - دراسة استراتيجية التشغيل والصيانة - حصر التعديلات المطلوبة إضافتها على برنامج مكسيمو . - تحديث العمليات وخرائط التدفق ونماذج العمل . 	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: عمادة التعاملات الإلكترونية	الميزانية ٥٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد المعاملات الإلكترونية المطورة. - عدد رضا المستخدمين. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	كافة منسوبي الجامعة - عمادة التعاملات الإلكترونية	
المسؤولية	وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة	

المبادرة: ٣-٥ : تدريب كوادر بشرية وطنية على عمليات التشغيل والصيانة.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تأهيل كوادر وطنية لشغل وظائف التشغيل والصيانة من الجنسين الإناث والرجال والمساهمة الوطنية والإجتماعية بتدريب طلبة كليات الهندسة وكلية التقنية بالرياض لتأهيل كوادر تتحمل المسؤولية مستقبلاً وتناسب مع سوق العمل	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد نظام وخطة للتدريب الفني. - تدريب كوادر نسائية. - تدريب كوادر وطنية فنية. - تدريب طلبة كليات الهندسة وكلية التقنية بالرياض. 	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط: -----	من يتم استشارتهم: مساعد وكيل الجامعة للمشاريع - كلية الهندسة - كلية التقنية بالرياض	الميزانية ١٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - عدد المتدربين. - عدد الكفاءات التي تعمل بعد البرنامج التدريبي. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - الموارد المالية. - الموارد البشرية 	
الأطراف المعنية	كلية الهندسة - كلية التقنية بالرياض	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع.	
المسؤول	الإدارة العامة للصيانة.	