

الهدف الإستراتيجي السابع

الهدف الاستراتيجي السابع : أتمتة كافة أعمال الوكالة باستخدام تقنية الحاسب الآلي IT:

الوقت المحدد للتنفيذ	المبادرات	الوصف
١٤٣٩-١٤٣٨ هـ	٧-١: تحويل كافة أعمال الإدارة العامة للسلامة والامن إلكترونياً. ٧-٢: تصميم قاعدة بيانات الكترونية لنظام مكتب المشاريع PMOs. ٧-٣: إعداد قاعدة بيانات لإدارة عمليات الجودة QM2S. ٧-٤: تطوير آلية تتبع الأعطال وإصلاحها.	يهدف إلى تحويل كافة الأعمال والمعاملات بوكالة الجامعة للمشاريع من ورقية إلى إلكترونية من خلال قاعدة بيانات وبرامج مترابطة.
المتطلبات وأوجه الترابط : بيئة تقنية - قاعدة بيانات - عقد مقاول	من يتم استشارتهم: الإدارة المالية - عمادة التعاملات الإلكترونية	من تم إعلامهم: إدارات وكالة الجامعة للمشاريع.
		مؤشرات الأداء - عدد رضا المستفيدين عن خدمات الوكالة الإلكترونية - نسبة المعاملات الورقية إلى الإلكترونية.
		المخاطر - عدم توفر البيئة التقنية المناسبة. - عدم توفر وحدة تنظيمية بالوكالة تعنى بأتمتة أعمال الوكالة وتحديثها بشكل مستمر. - عدم توفر كوادر مؤهلة. - عدم توفر أدوات وأجهزة.
		الأطراف المعنية إدارات وكالة الجامعة للمشاريع
		المسؤولية وكيل الجامعة للمشاريع
		المسؤول مساعد وكيل الجامعة للمشاريع

المبادرة: ٧-١ : تحويل كافة أعمال الإدارة العامة للسلامة والامن إلكترونياً.		
الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تحويل كافة الأعمال المنفذة بالإدارة العامة للسلامة والامن من ورقية إلى إلكترونية	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الدراسة الأولية وتقييم الوضع الراهن وتحديد نطاق العمل. - إعداد خطة لتفعيل برنامج ماكسيموا . - تنفيذ الخطة ومتابعة تنفيذها. 	١٤٣٨-١٤٤٠
المتطلبات وأوجه الترابط: كوادر بشرية مؤهلة	من يتم استشارتهم: وكيل الجامعة للمشاريع	الميزانية ٢٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة ١٠٠% من التشغيل إلكتروني - نسبة ١٠٠% من التقارير والإحصائيات إلكترونية 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - توفير كوادر بشرية مؤهلة - توفير التقنية اللازمة لإستضافة قاعدة البيانات 	
الأطراف المعنية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع	
المسؤولية	الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي	
المسؤول	الإدارة العامة للمشاريع	

المبادرة: ٧-٢ : تطوير قاعدة بيانات الكترونية لنظام مكتب المشاريع PMOs

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
تصميم برنامج إلكتروني متخصص بإدارة عمليات المشاريع يوفر ويؤمن المشاركة لغرف الإشراف وربط الإدارات المعنية بمختلف أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف المشروع.	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد نظام لتخطيط ومتابعة تنفيذ المشاريع الهندسية. - إعداد قاعدة بيانات أسعار تكاليف المشاريع - تأسيس نظام الكتروني لتأهيل الموردين - إعداد برنامج للأرشفة الإلكترونية للمخططات ووثائق المشروع. 	١٤٤٠-١٤٣٨
المتطلبات وأوجه الترابط: الدعم المالي	من يتم استشارتهم: عمادة التعاملات الإلكترونية - الإدارة المالية - إدارة المشتريات	الميزانية ٦٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة ١٠٠% من التشغيل إلكتروني - نسبة ١٠٠% من التقارير والإحصائيات إلكترونية 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	- الإجراءات البروقراطية .	
الأطراف المعنية	إدارات الوكالة	
المسؤولية	وكيل الجامعة للمشاريع - مشاعد وكيل الجامعة للمشاريع	
المسؤول	إدارة التطوير والجودة.	

المبادرة: ٧-٣ : إعداد قاعدة بيانات لإدارة عمليات الجودة QM2S.

الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
العمل على إعداد منهجية إدارة المشاريع الاستراتيجية للجامعة وقف تقنيات الهندسية القيمة	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الدراسة الأولية وتطوير نطاق العمل. - إعداد شروط ومواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة للمشروع. - طرح المشروع للممارسة العامة. - الترسية والإعتماد وتسليم الموقع. - التنفيذ والتشغيل التجريبي والتدريب. 	١٤٣٩-١٤٣٨
المتطلبات وأوجه الترابط:	من يتم استشارتهم:	الميزانية
بيئة تقنية - كوادر بشرية مؤهلة	عمادة التطوير والجودة - عمادة التعاملات الإلكترونية	٢٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة ١٠٠% من التشغيل إلكتروني - نسبة ١٠٠% من التقارير والإحصائيات إلكترونية 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	- عدم توفر كوادر مؤهلة.	
الأطراف المعنية	إدارات الوكالة	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع	
المسؤول	إدارة التطوير والجودة	

المبادرة: ٧-٤ : تطوير آلية تتبع الأعطال وإصلاحها		
الهدف	الخطة التنفيذية	زمن التنفيذ
إعداد قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة في متابعة وتحديد الأعطال ومتابعة إصلاحها حتى إغلاق الطلب.	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الدراسة الأولية وتطوير نطاق العمل. - إعداد شروط ومواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة للمشروع. - طرح المشروع للممارسة العامة. - الترسية والإعتماد وتسليم الموقع. - التنفيذ والتشغيل التجريبي والتدريب. 	١٤٤٠-١٤٣٨هـ
المتطلبات وأوجه الترابط:	من يتم استشارتهم:	الميزانية
بيئة تقنية - كوادر بشرية مؤهلة	عمادة التطوير والجودة - عمادة التعاملات الإلكترونية	٢٠٠ ألف ريال
مؤشرات الأداء	<ul style="list-style-type: none"> - نسبة ١٠٠% من المتابعة إلكترونياً. - نسبة ١٠٠% من التقارير والإحصائيات إلكترونية. 	
العقبات التي واجهت التنفيذ	- عدم توفر كوادر مؤهلة.	
الأطراف المعنية	إدارات الوكالة	
المسؤولية	مساعد وكيل الجامعة للمشاريع	
المسؤول	الإدارة الصيانة العامة	